



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ DE SANTA EUGÈNIA DE L'ANY 2009

Febrer 2010



agenda 21 · pla d'acció · segle XXI · sostenibilitat · santa eugènia · recursos naturals · participació · viure i gaudir · poble · compromís i responsabilitat · aalborg +10 · societat



Estat d'execució del Pla d'Acció de l'any 2009

Ajuntament de Santa Eugènia

Febrer de 2010

Direcció tècnica

Lmental Sostenibilitat i Futur, S. Coop.

TAULA DE CONTINGUTS

| | |
|---|----------|
| EL SEGUIMENT DEL PLA D'ACCIÓ DE L'ANY 2009 | 1 |
| INTRODUCCIÓ | 1 |
| METODOLOGIA..... | 1 |
| ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES | 3 |
| SEGUIMENT DELS INDICADORS D'IMPACTE | 3 |
| <i>Resultats de l'enquesta de percepció.....</i> | 4 |
| PROJECTES DE L'ANY 2009 | 7 |
| RESUM DE L'ESTAT DELS PROJECTES | 8 |
| ESTAT DELS PROJECTES MITJANÇANT LES FITXES DE PROJECTE | 11 |
| <i>Foment de l'accés a la primera vivenda</i> | 13 |
| <i>Millora del paisatge urbà</i> | 14 |
| <i>Campanya per a una mobilitat sostenible</i> | 15 |
| <i>Ampliació i millora de les aturades del bus escolar</i> | 16 |
| <i>Ampliació i millora de les aturades del tib.....</i> | 17 |
| <i>Creació d'una xarxa d'itineraris a peu principals</i> | 18 |
| <i>Peatonalització de carrers.....</i> | 19 |
| <i>Projecte pilot de camins escolars segurs</i> | 20 |
| <i>Creació d'una xarxa d'itineraris en bici.....</i> | 21 |
| <i>Augment dels aparcaments de bicis.....</i> | 22 |
| <i>Aprovació d'una ordenança municipal de mobilitat</i> | 23 |
| <i>Reducció de la velocitat als carrers.....</i> | 24 |
| <i>Reordenació dels sentits únics</i> | 25 |
| <i>Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris</i> | 26 |
| <i>Regulació de l'aparcament públic.....</i> | 27 |
| <i>Millora dels espais naturals emblemàtics.....</i> | 28 |
| <i>Fer una campanya de conscienciació sobre el consum d'aigua</i> | 29 |
| <i>Potenciar el baix consum amb sistemes estalviadors</i> | 30 |
| <i>Estudi per a la localització de noves fonts de subministrament</i> | 31 |
| <i>Fomentar la reutilització de les aigües residuals</i> | 32 |
| <i>Controlar la qualitat de l'aigua subministrada</i> | 33 |
| <i>Campanya de conscienciació sobre el consum d'energia</i> | 34 |
| <i>Campanya sobre la importància de la separació de residus.....</i> | 35 |
| <i>Fer un parc verd</i> | 36 |
| <i>Estudiar l'establiment de punts verds per a cada fracció</i> | 37 |
| <i>Crear un programa d'hort ecològic a l'escola</i> | 38 |
| <i>Difusió dels pressuposts municipals.....</i> | 39 |
| <i>Potenciar el catàleg de patrimoni</i> | 40 |
| <i>Consensuar les festes.....</i> | 41 |
| <i>Fomentar la informació i formació dels joves</i> | 42 |
| <i>Creació de punts d'informació laboral local</i> | 43 |

EL SEGUIMENT DEL PLA D'ACCIÓ DE L'ANY 2009

INTRODUCCIÓ

L'Ajuntament de Santa Eugènia inicià el seu procés de l'Agenda Local 21 a l'any 2001, quan va decidir sumar-se al Moviment de Ciutats i Pobles Sostenibles aprovant en Ple i per unanimitat l'adhesió a la Carta d'Aalborg.

Es van començar els treballs d'elaboració del Diagnòstic a l'abril de 2007 amb l'elaboració d'un Prediagnòstic i posteriorment d'un Diagnòstic, gràcies als quals, mitjançant un procés de participació, es va arribar a la validació ciutadana final del document "Diagnòstic de l'Agenda Local 21 de Santa Eugènia" en novembre de 2007.

L'1 d'abril de 2008 l'Ajuntament de Santa Eugènia va ratificar en plenari els compromisos d'Aalborg +10, i tot seguit, començà el procés d'elaboració del Pla d'Acció que culminà amb la validació pel Fòrum Ciutadà al Gener de 2009 i la posterior validació i ratificació pel Ple de l'Ajuntament, el Comitè Especialitzat Insular d'Agendes 21 i la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

Amb aquest document, que forma part del Pla de Seguiment de l'Agenda Local 21, es pretén plasmar l'estat actual dels projectes descrits al Pla d'Acció de l'any 2009, així com establir la incidència que han tingut els mateixos en l'obtenció dels objectius fixats durant l'elaboració del procés d'Agenda Local 21.

METODOLOGIA

El Pla de Seguiment de l'Agenda 21 de Santa Eugènia preveu avaluar el desenvolupament i els resultats obtinguts amb la implantació del Pla d'Acció a través del Sistema Municipal d'indicators.

El Sistema Municipal d'indicators consisteix en la vigilància d'una sèrie d'indicators que mesuren tant l'evolució de les actuacions previstes al Pla d'Acció, com de variables relatives a la tendència del municipi cap a la sostenibilitat. Aquest sistema d'indicators ens donarà informació clau per poder replantejar les accions previstes si no s'estan obtenint els resultats esperats.

Així, el Sistema Municipal d'Indicators de l'Agenda 21 de Santa Eugènia està conformat per dos sistemes o conjunts d'indicators:

1. Indicators de Sostenibilitat: indiquen com evoluciona el municipi en el seu camí cap a la sostenibilitat.
2. Indicators de projecte: indiquen el grau d'execució i els resultats de les accions realitzades. Estan integrats en les fitxes descriptives dels projectes i es poden diferenciar entre:
 - 2.1. Indicators de seguiment: ens indiquen el grau d'execució de les accions contingudes en el Pla d'Acció.
 - 2.2. Indicators d'impacte: ens indiquen l'impacte que té l'execució d'una acció i si s'està aconseguint l'efecte previst, l'objectiu desitjat.

Al present document només es tenen en compte els indicadors de projecte que ens donaran una idea de l'estat d'execució dels projectes programats en el Pla d'Acció i l'efectivitat que estan tenint els mateixos de cara a la millora del municipi.

Mitjançant els indicadors de projecte podrem avaluar el grau d'execució i els resultats de les accions realitzades al Pla d'Acció anual. Com que la planificació de l'execució dels diferents projectes que formen el Pla d'Acció inicial és a 4 anys, i estem encara en el primer any, només s'avaluen els indicadors d'aquells projectes l'execució dels quals estava prevista per al 2009.

ESTAT D'EXECUCIÓ DELS PROJECTES

SEGUIMENT DELS INDICADORS D'IMPACTE

Els indicadors d'impacte associats exclusivament als projectes prevists inicialment per al 2009 dividits segons la línia estratègica a la qual pertanyen són els següents:

INDICADORS D'IMPACTE DELS PROJECTES PREVISTOS PER AL 2009

- Increment del número de joves que s'han acollit a l'iniciativa d'accés a la primera vivenda.
 - Increment del número d'elements rehabilitats en relació al total d'elements afectats per la iniciativa.
 - Arribar al 100 % de la població objectiu de la campanya per a una mobilitat sostenible.
 - Disminució de l'intensitat de cotxes pel nucli urbà.
 - Increment de l'ús de la bicicleta.
 - Disminució de la velocitat mitja als carrers objecte del projecte.
 - Increment de l'ús del pàrquings dissuasoris.
 - Disminució de les infraccions associades a l'aparcament.
 - Disminució de les hectàrees cremades.
- Reducció dels consums d'aigua al municipi.
 - Inexistència de dies sense subministrament d'aigua al municipi.
 - Increment del volum d'aigua regenerada consumida.
 - Inexistència d'anàliques no posades a informació pública.
 - Reducció dels consums d'energia al municipi.
 - Augment de la separació en origen dels residus generats al municipi.
 - Increment del volum de residus recollit en relació als usuaris del Parc Verd.
 - Increment de les fraccions de residus recollides al municipi.
 - Increment del percentatge de valorització de residus recollits al Parc Verd.
 - Disminució del volum de residus generats al municipi.
- Increment de l'índex de formació dels joves taujans.
 - Increment dels índex d'ocupació.

Al Sistema d'Indicadors Municipal s'inclouen una sèrie d'indicadors d'impacte associats a l'avaluació d'aquells paràmetres subjectius de valoració de l'efectivitat dels projectes, que ens indiquen si realment s'està aconseguint l'efecte i l'objectiu desitjat que es pretenia mitjançant l'execució del projecte ideat. Aquests indicadors, formulats com a "Increment de la percepció positiva o negativa", es calculen en base a una enquesta de percepció contestada pel Fòrum Ciutadà.

RESULTATS DE L'ENQUESTA DE PERCEPCIÓ

Aquesta enquesta de percepció ha tingut per objectiu que la ciutadania aportés elements per avaluar l'impacte de les actuacions realitzades. Els resultats de l'enquesta de percepció han servit per complementar l'anàlisi de l'evolució dels indicadors quantitius.

El dia 27 d'octubre de 2009 es va llençar l'enquesta en format digital a través de la base de dades de contactes de l'Agenda Local 21 i a través de la web municipal. L'enquesta va estar activa fins a dia 6 de novembre de 2009 i es varen rebre 11 enquestes emplenades. Els resultats de l'enquesta digital varen servir per elaborar una primera aproximació a la percepció de l'impacte de les actuacions realitzades i en darrer terme elaborar el material de treball per al Fòrum Ciutadà i fer una crida d'atenció a la ciutadania.



Així mateix, es va presentar l'enquesta de percepció al Fòrum Ciutadà i es va demanar que omplissin individualment l'enquesta. Així, les 32 persones participants al Fòrum Ciutadà varen emplenar 26 enquestes, ja que un dels grups de debat va respondre una sola enquesta. A la resta de grups cada persona participant va emplenar una enquesta.

La síntesi de les aportacions realitzades és que les actuacions realitzades tenen una valoració positiva, en el sentit que han contribuït a la millora de diversos aspectes del municipi (transport públic, accessibilitat a peu i en bicicleta, etc.). No obstant això, malgrat les actuacions realitzades, no es percep que hi hagi hagut un canvi cap a hàbits més sostenibles (ús de la bicicleta, menys circulació de vehicles, etc). A continuació es presenten les respostes que es varen donar i que es varen presentar al plenari del Fòrum ciutadà.

| RESPOSTES A L'ENQUESTA DE PERCEPCIÓ | | | | |
|--|----|----|----|--|
| Preguntes | Si | No | Nc | Consideracions |
| El canvi d'ubicació de les aturades del bus escolar ha millorat el servei? | 22 | 0 | 4 | És positiu que s'hagi tret de la carretera. |
| L'ampliació i creació de noves aturades del TIB han millorat el servei? | 23 | 1 | 2 | La creació d'aturades està molt be. Ara caldria incrementar la freqüència de pas del TIB. |
| Ha millorat l'accessibilitat a peu del municipi amb la creació de noves voreres i la rehabilitació de les existents? | 24 | 1 | 1 | Ha millorat i la iniciativa és bona. Es valoren canvis com que ara és possible anar amb cotxets d'infants. Però encara ha de millorar molt més ja que hi ha diversos carrers on les voreres estan en molt mal estat i són perilloses. Es posa com a exemples més significatius els carrers Josep Balaguer, Balanguera, Bisbe Sastre i Aljub. |

| RESPOSTES A L'ENQUESTA DE PERCEPCIÓ | | | | |
|--|----|----|----|--|
| Preguntes | Si | No | Nc | Consideracions |
| Ha millorat l'accessibilitat en bici del municipi? | 19 | 4 | 3 | La majoria de persones participants no són usuàries de bicicleta. Es valora positivament el carril bici de Ses Coves i el de la nova carretera. Es considera que hi ha més facilitats però que no hi ha més ciclistes. De totes formes, d'aquí a uns anys és probable que s'incrementi l'ús. |
| l'aparcament de les mateixes? | 7 | 12 | 7 | Hi ha bastant desconeixement sobre l'existència d'aquests nous aparcaments. Per aquest motiu es considera que no ha millorat i que encara en falten molts. |
| Ha augmentat el nombre de persones que es desplaça en bicicleta? | 1 | 20 | 5 | La percepció és que la bicicleta s'usa per fer cicloturisme i que el cicloturisme el practica gent de fora de Santa Eugènia. La gent del poble no utilitza la bicicleta per als desplaçaments quotidians. Entre altres coses, perquè els carrers tenen pendents pronunciats. |
| l a peu? | 11 | 7 | 7 | Hi ha més gent que va a peu per fer esport. Per aquest motiu, caldria millorar els camins més usats per passejar. |
| Les mesures per reduir la velocitat al carrer han estat efectives? | 11 | 13 | 2 | Ha semblat una mesura molt encertada però no del tot efectiva ja que una vegada superats els passos elevats els cotxes es tornen a embalar. En general, els cotxes van molt aviat. |
| Ha millorat la circulació amb la creació de dos nous pàrkings públics? | 15 | 5 | 6 | És una bona iniciativa perquè hi ha menys cotxes que aparquen als carrers i això fa guanyar espai públic. Faria falta, però, fer-ne més i sensibilitzar la població per tal que usin aquests aparcaments enlloc d'aparcar al carrer. |
| Utilitzes els pàrkings públics? | 10 | 11 | 5 | Moltes de les persones participants són persones majors i es desplacen a peu. |
| Ha disminuït el nombre de cotxes que circulen pel nucli urbà? | 11 | 0 | 24 | Hi ha la percepció que s'ha incrementat el nombre de vehicles i que falten mesures dissuasòries per reduir en nombre de vehicles que circula pel nucli urbà. |
| S'ha millorat la qualitat de l'entorn del poble i dels espais emblemàtics? | 7 | 10 | 9 | Dos grups consideren que no ha variat i que fa falta més control de la neteja i manteniment de l'entorn i els espais emblemàtics. Un altre grup considera que és una pregunta massa àmplia per poder donar una resposta. |

| RESPOSTES A L'ENQUESTA DE PERCEPCIÓ | | | | |
|--|----|----|----|--|
| Preguntes | Si | No | Nc | Consideracions |
| La difusió que es fa dels pressuposts municipals és clara i fàcil d'entendre per tots els ciutadans? | 3 | 13 | 10 | D'una banda hi ha qui considera que si hi ha interès és fàcil aconseguir la informació. D'altra banda hi ha qui considera que no s'ha fet aquesta difusió i que fa falta una explicació amb paraules planeres i amb presència pública dels pressupostos. |

| RESUM DE LES RESPOSTES A L'ENQUESTA DE PERCEPCIÓ | |
|---|--|
| Les actuacions han suposat una millora? | Hi ha hagut canvi d'hàbits cap a comportaments més sostenibles? |
|  <p>Les respostes a les preguntes 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 12 s'han traduït a percentatges.</p> |  <p>(Les respostes a les preguntes 6, 7, 8 i 11 s'han traduït a percentatges.</p> |

| | | Si | No |
|----------------|--------------------------------------|----|----|
| Ha millorat... | Servei de bus escolar | | |
| | Servei de bus TIB | | |
| | Accessibilitat a peu | | |
| | Accessibilitat en bici | | |
| | Aparcament de bicis | | |
| | Trànsit de vehicles | | |
| Hi ha... | Entorn del poble i llocs emblemàtics | | |
| | Més desplaçaments en bicicleta | | |
| | Més desplaçaments a peu | | |
| | Reducció de velocitat dels vehicles | | |
| | Menys circulació de cotxes | | |

PROJECTES DE L'ANY 2009

Durant l'any 2009 no s'han executat tots aquells projectes prevists en el Pla d'Acció inicial; en total, dels **28 projectes prevists per a l'any 2009**, tan sols estan pendents d'executar 8 d'ells. Així mateix, han estat executats a l'any 2009 **3 projectes que estaven prevists començar durant l'any 2010**.

A continuació es mostra el cronograma d'execució inicial dels 28 projectes aprovats i previstos al Pla d'Acció inicial de l'Agenda 21 de Santa Eugènia per a l'any 2009 i dels 3 projectes aprovats i previstos al Pla d'Acció inicial de l'Agenda 21 de Santa Eugènia per a l'any 2010 que han estat executats al 2009:

| PROJECTES DE L'ANY 2009 | 2009 | 2010 |
|--|------|------|
| 1. Foment de l'accés a la primera vivenda. | | |
| 2. Millora del paisatge urbà. | | |
| 3. Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible. | | |
| 4. Ampliació i millora de les aturades del bus escolar. | | |
| 5. Ampliació i millora de les aturades del TIB. | | |
| 6. Creació d'una xarxa d'itineraris a peu principals. | | |
| 7. Peatonalització de carrers. | | |
| 8. Projecte pilot de camins escolars segurs. | | |
| 9. Creació d'una xarxa d'itineraris en bici. | | |
| 10. Augment dels aparcaments de bicis. | | |
| 11. Aprovació d'una ordenança municipal de mobilitat. | | |
| 12. Reducció de la velocitat als carrers. | | |
| 13. Reordenació dels sentits únics. | | |
| 14. Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris. | | |
| 15. Regulació de l'aparcament públic. | | |
| 16. Millora dels espais naturals emblemàtics. | | |
| 17. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d'aigua. | | |
| 18. Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors. | | |
| 19. Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament. | | |
| 20. Fomentar la reutilització de les aigües residuals. | | |
| 21. Controlar la qualitat de l'aigua subministrada. | | |
| 22. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d'energia. | | |
| 23. Fer una campanya d'informació i conscienciació sobre la importància i els avantatges de la separació dels residus. | | |
| 24. Fer un parc verd. | | |
| 25. Estudiar la possibilitat d'establiment de punts verds (àrees d'aportació) per a cada fracció. | | |
| 26. Crear un programa d'hort ecològic a l'escola. | | |
| 27. Difusió dels pressupostos municipals. | | |
| 28. Potenciar el catàleg de patrimoni. | | |
| 29. Consensuar les festes. | | |
| 30. Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat. | | |
| 31. Creació de punts de informació laboral local. | | |

RESUM DE L'ESTAT DELS PROJECTES

A continuació s'exposa una relació de l'estat dels projectes del Pla d'Acció inicial de l'Agenda 21 de Santa Eugènia que tenien prevista la seva execució a l'any 2009 o que s'han executat al 2009:

| Projecte | | Estat | | | |
|--|----------------|-------------|------------|-------------------------------|--|
| Nom | Sense començar | En execució | Finalitzat | Cronograma inicial d'execució | Observacions |
| 1. Foment de l'accés a la primera vivenda. | | | | 2009-2010 | Falta de terrenys municipals per construir |
| 2. Millora del paisatge urbà. | | | | 2009-2010 | Millora del Camp de'n Sec i neteja zona ciclistes. Pendent rehabilitació pou de ses Coves. |
| 3. Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible. | | | | 2009-2010 | S'ha realitzat el programa de continguts de la campanya de comunicació que es durà a terme el primer semestre de 2010. |
| 4. Ampliació i millora de les aturades de bus escolar | | | | 2009 | S'han realitzat les millores a la voravia tot i que manca la instal·lació de les marquesines. |
| 5. Ampliació i millora de les aturades de TIB | | | | 2009 | S'ha realitzat la nova aturada a Ses Coves. Pendent l'ampliació per la del centre i construcció de les marquesines. |
| 6. Creació d'una xarxa d'itineraris a peu principals. | | | | 2009-2010 | S'ha realitzat l'acondicionament de les voravies del C/ Aljub i Balaguer. Manquen les voravies del C/ Escola. |
| 7. Peatonalització de carrers. | | | | 2009-2010 | S'ha sol·licitat una subvenció a la Conselleria d'Habitatge per a la seva execució. Pendent de rebre-la. |
| 8. Projecte pilot de camins escolars segurs. | | | | 2009-2010 | El projecte de camins escolars segurs ja està redactat però la implantació del mateix està pendent de finançament. |
| 9. Creació d'una xarxa d'itineraris en bici. | | | | 2009-2010 | Manca finançament. |
| 10. Augment dels aparcaments de bicis. | | | | 2009 | Executats els pàrkings de poliesportiu, escola i aparcament dissuasori. |
| 11. Aprovació d'una ordenança municipal de mobilitat. | | | | 2009-2010 | Manca finançament. |

| Projecte | Estat | | | | Observacions | |
|---|-------|----------------|-------------|------------|--------------|---|
| | Nom | Sense començar | En execució | Finalitzat | | Cronograma inicial d'execució |
| 12. Reducció de la velocitat als carrers. | | | | | 2009 | Implantació de badens adientment senyalitzats en els carrers Aljub, Balanguera i Ca Ses Monges |
| 13. Reordenació dels sentits únics. | | | | | 2009 | |
| 14. Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris. | | | | | 2009 | Realitzada la senyalització en els propis aparcaments. Pendent la senyalització a l'entrada del municipi. |
| 15. Regulació de l'aparcament públic. | | | | | 2009-2010 | Manca finançament. |
| 16. Millora dels espais naturals emblemàtics. | | | | | 2009-2010 | Manca finançament. |
| 17. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d'aigua. | | | | | 2009-2010 | S'ha realitzat el programa de continguts de la campanya de comunicació que es durà a terme el primer semestre de 2010. |
| 18. Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors. | | | | | 2009 | S'ha realitzat el programa de continguts de la campanya de comunicació que es durà a terme el primer semestre de 2010. |
| 19. Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament. | | | | | 2009-2010 | S'ha realitzat un estudi per identificar la millor localització de noves fonts de subministre. Pendent que Sorea realitzi les perforacions. |
| 20. Fomentar la reutilització de les aigües residuals. | | | | | 2009-2010 | S'ha conformat una comunitat de regants i s'ha sol·licitat a Agricultura l'autorització per reutilitzar les aigües de l'EDAR. |
| 21. Controlar la qualitat de l'aigua subministrada. | | | | | 2009-2012 | SOREA realitza controls de la qualitat de l'aigua mensuals que són comunicats a l'ajuntament. Pendent de la publicació a la web dels resultats. |
| 22. Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d'energia. | | | | | 2009-2010 | S'ha realitzat el programa de continguts de la campanya de comunicació que es durà a terme el primer semestre de 2010. |
| 23. Fer una campanya d'informació i conscienciació sobre la importància de la separació dels residus. | | | | | 2009-2010 | S'ha realitzat el programa de continguts de la campanya de comunicació que es durà a terme el primer semestre de 2010. |
| 24. Fer un parc verd. | | | | | 2009-2010 | Manca finançament. |

| Projecte | Estat | | | | | |
|---|-------|----------------|-------------|------------|-------------------------------|---|
| | Nom | Sense començar | En execució | Finalitzat | Cronograma inicial d'execució | Observacions |
| 25. Estudiar la possibilitat d'establiment de punts verds (àrees d'aportació) per a cada fracció. | | | | | 2009-2010 | Manca finançament. |
| 26. Crear un programa d'hort ecològic a l'escola. | | | | | 2010 | El programa ja ha estat creat. |
| 27. Difusió dels pressupostos municipals. | | | | | 2009-2012 | Fins ara els pressupostos només es publiquen a la web tot i que no es realitzen tasques de difusió per fer-los més comprensibles. |
| 28. Potenciar el catàleg de patrimoni. | | | | | 2010 | S'han realitzat accions de potenciació del catàleg. |
| 29. Consensuar les festes. | | | | | 2010 | S'ha reunit la comissió de festes. |
| 30. Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat. | | | | | 2009-2010 | S'ha creat la figura de l'assessor de desenvolupament local. |
| 31. Creació de punts de informació laboral local. | | | | | 2009-2010 | Fins el moment el servei està mancomanat existint un orientador disponible a la Mancomunitat del Pla. |

Total dels projectes relacionats: **31**

- Prevista la seva finalització per a l'any 2009: **7**
 - Finalitzats: **2**
 - En execució: **4**
 - Sense començar: **1**
- Previst el seu inici en 2009 i la seva finalització en el 2010: **19**
 - Finalitzats: **0**
 - En execució: **12**
 - Sense començar: **7**
- Previst el seu inici en 2009 i la seva finalització en el 2012: **2**
 - Finalitzats: **0**
 - En execució: **2**
 - Sense començar: **0**
- Previst el seu inici en 2010 i executats en el 2009: **3**
 - Finalitzats: **3**
 - En execució: **0**
 - Sense començar: **0**

ESTAT DELS PROJECTES MITJANÇANT LES FITXES DE PROJECTE

Per tal de reflectir el resultat obtingut en el seguiment de l'estat d'execució dels projectes i els seus efectes desitjats, s'ha utilitzat com a eina vertebradora dels mateixos les fitxes dels projectes a realitzar. Així, per a cada projecte previst i/o executat al 2009 s'identifica el seu grau de realització amb l'indicador d'execució i la seva incidència en el municipi amb l'indicador d'impacte. Per a això s'ha ampliat la fitxa de projecte inicial ampliant-la amb els resultats i valoració dels indicadors de projecte.

- A. Fitxa inicial de projecte:** S'especifica les característiques tècniques inicials del projecte, així com els indicadors d'execució i impacte que duu associats.

| Fitxa inicial de projecte | | | |
|--|------------|---|---|
| Nom: | | | |
| Descripció: | | | |
| Objectius: | | | |
| Tasques a realitzar: | | | |
| Entitat/s responsable/s del desenvolupament: | | Entitat/s afectada/des pel desenvolupament: | |
| Execució | Estat: | <input type="checkbox"/> En execució | <input type="checkbox"/> Planejat i programat |
| | Terminis: | Inici: | Final: |
| | Prioritat: | <input type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució | | D'impacte |
| | | | |




- B. Resultats dels indicadors d'execució i d'impacte:** En referència a l'indicador d'execució, s'explica l'estat real d'execució del projecte, indicant les tasques del mateix que ja estiguin realitzades i les que encara estan pendents. Així mateix, i en referència a l'indicador d'impacte, es donen els valors obtinguts per a cada un dels indicadors d'impacte associats al projecte, indicant les fonts i el mètode d'obtenció de les mateixes.

| | | |
|---------------------------|------------|-----------|
| Resultats dels indicadors | D'execució | D'impacte |
| | | |

- D. **Valoració dels indicadors projecte:** S'analitza si els resultats obtinguts en els indicadors del projecte (tant d'execució com d'impacte) s'ajusten al cronograma i als objectius fixats en el Pla d'Acció de l'AL21.

| | | |
|------------------------------|------------|-----------|
| Valoració dels indicadors | D'execució | D'impacte |
| | | |

Per tal de fer més visual aquesta valoració s'usaran els següents símbols per valorar els indicadors:

| Símbol | Significat |
|---|---|
|  | Indicador favorable. És a dir, es compleixen els objectius prevists en el Pla d'Acció. |
|  | Indicador desfavorable. Els objectius prevists no s'estan complint ja sigui per un retràs en el cronograma o perquè el projecte no ha tingut l'impacte previst. |
|  | Indicador ambivalent. La tendència que mostren els resultats de l'indicador té aspectes positius i d'altres negatius o bé, el resultat desitjat no es pot considerar favorable o desfavorable. |
| - | Els resultats de l'indicador no permeten determinar l'estat o l'impacte del projecte, o el projecte encara no s'ha iniciat. |

FOMENT DE L'ACCÉS A LA PRIMERA VIVENDA

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Foment de l'accés a la primera vivenda. |
| Descripció: | Donar facilitats als joves de Santa Eugènia per tal de dotar-los de certes facilitats per accedir a la primera vivenda. |
| Objectius: | 1. Facilitar l'accés a la primera vivenda als joves. |
| Tasques a realitzar: | |
| 1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 2. Estudi de les millors alternatives per fomentar l'accés a la primera vivenda. 3. Comunicació i posada en pràctica de les alternatives. 4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l'abast a noves idees. | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> Increment del número de joves que s'han acollit a l'iniciativa d'accés a la primera vivenda. Increment de la percepció positiva per part dels taurins. |



| | |
|----------------------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> No s'ha iniciat l'execució |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> No s'ha iniciat l'execució |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució <p style="text-align: center;">-</p> |
| | D'impacte <p style="text-align: center;">-</p> |

MILLORA DEL PAISATGE URBÀ

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Millora del paisatge urbà. |
| Descripció: | Millora de la qualitat paisatgística dels nuclis mitjançant la millora i rehabilitació d'aquells elements públics que estiguin en mal estat i la concessió d'ajudes per a rehabilitar les façanes dels edificis que es trobin en males condicions. |
| Objectius: | 1. Millorar el paisatge urbà. |
| Tasques a realitzar: | |
| 1. Identificar aquelles mesures que permetin millorar el paisatge urbà, conservant l'arquitectura autòctona. 2. Comunicació i posada en pràctica de les mesures, tant aquelles que afectin a les infraestructures públiques com a les privades. 3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2011 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> Increment del número d'elements rehabilitats en relació al total d'elements afectats per la iniciativa. |



| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> En execució |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> S'han realitzat les tasques de rehabilitació i actualment estan en un 50% (Camp de'n Sec fet però falta rehabilitar el pou de Ses Coves) |

| | |
|----------------------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució <div style="text-align: center;"></div> |
| | D'impacte <div style="text-align: center;"></div> |

CAMPANYA PER A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

| Fitxa inicial de projecte | |
|-----------------------------|---|
| Nom: | Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible. |
| Descripció: | Realització d'una campanya de comunicació per facilitar un canvi d'hàbits cap a una mobilitat sostenible d'acord amb els resultats obtinguts en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Santa Eugènia mitjançant activitats formatives, xerrades, fulletons, cartells i anuncis. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Facilitar un canvi d'hàbits cap a una mobilitat sostenible. 2. Donar a conèixer la realització del PMUS i explicar els motius pels quals s'han seleccionat les accions que es duran a terme per millorar la mobilitat a Santa Eugènia. |
| Tasques a realitzar: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Redacció de la Campanya de comunicació i sensibilització per a una mobilitat sostenible. 2. Realització de xerrades informatives sobre formes de mobilitat sostenible. 3. Realització de cursos de conducció eficient. 4. Edició de fulletons i cartells informatius sobre les mesures derivades del Pla de Mobilitat Sostenible de Santa Eugènia. 5. Publicació d'anuncis en premsa i web. 6. Implantació d'un educador vial per als nins de l'escola. |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • Arribar al 100 % de la població objectiu de la campanya per a una mobilitat sostenible. |



| | |
|----------------------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • S'ha realitzat el projecte i la redacció de la campanya que s'editarà i difondrà el primer semestre de 2010 |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • El projecte encara no ha tingut cap impacte |

| | |
|----------------------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució  |
| | D'impacte  |

AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES ATURADES DEL BUS ESCOLAR

| Fitxa inicial de projecte | | |
|--|--|--|
| Nom: | Ampliació i millora de les aturades del bus escolar. | |
| Descripció: | Condicionament de l'actual aturada del bus escolar al carrer Josep Balaguer amb la instal·lació d'una marquesina que millori la seguretat dels escolars usuaris i que els protegeixi de les inclemències del temps. | |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar la seguretat i confortabilitat dels escolars usuaris de l'aturada de Josep Balaguer i protegir-los de les inclemències del temps. 2. Afavorir els desplaçaments en transport públic, fent més fàcils i còmodes aquests desplaçaments i així aconseguir que siguin cada cop més freqüents i evitar l'ús indiscriminat del vehicle. | |
| Tasques a realitzar: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudi concret d'actuacions per a la realització de l'ampliació i millora de les aturades. 2. Comunicació i posada en pràctica de les actuacions. 3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l'abast del projecte. | | |
| Execució | Estat: | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: | Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2009 |
| | Prioritat: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució | <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte | <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. |



| | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució | <ul style="list-style-type: none"> • S'han fet les obres de millora i acondicionament de la voravia però manca la instal·lació de les marquesines |
| | D'impacte | <ul style="list-style-type: none"> • El 85 % dels enquestats opina favorablement |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució |  |
| | D'impacte |  |

AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES ATURADES DEL TIB

| Fitxa inicial de projecte | |
|-----------------------------|--|
| Nom: | Ampliació i millora de les aturades del TIB. |
| Descripció: | Condicionament de l'actual aturada del Transport de les Illes Balears (TIB) al carrer s'Estació amb la instal·lació d'una marquesina que millori la seguretat dels usuaris i que els protegeixi de les inclemències del temps. Així mateix, es pretén crear una nova aturada a la Carretera principal per tal de facilitar l'accés a aquest servei al possibles usuaris de la zona de Ses Coves. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Afavorir els desplaçaments en transport públic, fent més fàcils i còmodes aquests desplaçaments i així aconseguir que siguin cada cop més freqüents i evitar l'ús indiscriminat del vehicle. 2. Millorar la seguretat i confortabilitat dels usuaris del TIB i protegir-los de les inclemències del temps. |
| Tasques a realitzar: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudi concret d'actuacions per a la realització de l'ampliació i millora de les aturades. 2. Estudi per a la inclusió d'usuaris del SILOE. 3. Comunicació i posada en pràctica de les actuacions. 4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l'abast del projecte. |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2009 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. |



| | |
|----------------------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • S'ha creat una nova aturada a l'altura de Ses Coves. Queda pendent la instal·lació de les marquesines |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • El 88 % dels enquestats opina favorablement |

| | |
|----------------------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució  |
| | D'impacte  |

CREACIÓ D'UNA XARXA D'ITINERARIS A PEU PRINCIPALS

| Fitxa inicial de projecte | |
|-----------------------------|--|
| Nom: | Creació d'una xarxa d'itineraris a peu principals |
| Descripció: | Creació de una ruta que uneixi els principals punts d'atracció de desplaçaments del poble mitjançant unes voravies suficientment amples i accessibles per facilitar el seu ús. En una primera etapa s'habilitarà com a ruta de fàcil accessibilitat; la ruta que uneix l'antiga via del tren, s'Estació, Aljub, Major, Moll, Josep Balaguer, Sa Creueta (Veure mapa a l'Annex 1). A més, es recuperaran els antics camins que unien els llogarets amb el poble. |
| Objectius: | 1. Afavorir els desplaçaments a peu dintre del municipi, fent més fàcils i còmodes aquests desplaçaments i així aconseguir que siguin cada cop més freqüents i evitar l'ús indiscriminat del vehicle. |
| Tasques a realitzar: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudi de les millores que cal realitzar a l'itinerari accessible per tal d'acondicionar-lo. 2. Estudi per a la recuperació dels antics camins que unien els llogarets amb el poble. 3. Realitzar l'ampliació de les voravies en aquells llocs que sigui insuficient. 4. Condicionament i creació de rampes per a l'accés sense dificultats en el cas de cotxets, cadires de rodes, etc. 5. Millorar la il·luminació en aquells trams que així ho requereixin. 6. Habilitar passos de vianants. 7. Comunicació i posada en pràctica de les millores. 8. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l'abast a altres carrers. |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • S'han realitzat les tasques d'acondicionament als carrers Aljub i Josep Balaguer, encara queda pendent el tram del carrer de ses Escoles |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • El 92 % dels enquestats opina favorablement |

| | |
|----------------------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució  |
| | D'impacte  |

PEATONALITZACIÓ DE CARRERS

| Fitxa inicial de projecte | |
|-----------------------------|---|
| Nom: | Peatonalització de carrers. |
| Descripció: | Projecte de peatonalització del carrer Moll i ses Escoles limitant tot accés de vehicle privat motoritzat excepte els dels veïns d'aquests carrers. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduir la intensitat de vehicles en el centre del nucli urbà de Santa Eugènia. 2. Afavorir els desplaçaments a peu dintre del municipi, fent més fàcils i còmodes aquests desplaçaments i així aconseguir que siguin cada cop més freqüents i evitar l'ús indiscriminat del vehicle. 3. Recuperació de l'espai urbà per als vianants. |
| Tasques a realitzar: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudi del tipus de condicionament que es vol realitzar als carrers peatonals i les limitacions a realitzar als vehicles privats. 2. Condicionament dels carrers pels desplaçaments a peu en dues fases: <ol style="list-style-type: none"> a. una primera fase limitant l'accés en un únic sentit, i b. una segona fase de peatonalització total, si s'observa que es pot desenvolupar correctament. 3. Comunicació i posada en pràctica de les millores. 4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l'abast a altres carrers. |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. • Disminució de l'intensitat de cotxes pel nucli urbà. |


| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • No s'ha iniciat el projecte |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • No s'ha iniciat el projecte • El 44 % dels enquestats opina que ha augmentat els desplaçaments a peu • El 31 % dels enquestats opina que ha disminuït la intensitat de cotxes |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Valoració dels indicadors | D'execució - |
| | D'impacte - |

PROJECTE PILOT DE CAMINS ESCOLARS SEGURS

| Fitxa inicial de projecte | |
|-----------------------------|--|
| Nom: | Projecte pilot de camins escolars segurs. |
| Descripció: | Creació d'un projecte pilot al Col·legi públic Mestre Guillemet, consistent en fomentar l'accés caminant o en bicicleta dels escolars al col·legi, per a la qual es defineixin uns recorreguts segurs pel poble amb acompanyament d'un monitor (voluntaris, pares i/o mares, policia, etc.). |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Establir vies de circulació segures i preferents per a escolars, facilitant l'accés a l'escola amb modalitats de mobilitat no contaminants. 2. Fer que anar a l'escola sigui una experiència d'autonomia i de contacte directe dels nins i nines amb el seu entorn quotidià, el poble i els seus veïns. |
| Tasques a realitzar: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudi dels recorreguts segurs en funció dels domicilis dels nens, i anàlisi de la seguretat del camí. 2. Curssets de formació per a monitors / voluntaris. 3. Preparació de material identificatiu per als nens. 4. Recerca de la implicació de l'escola, comerços, policia local, veïns, etc. 5. Senyalització del camí. 6. Comunicació i posada en pràctica de l'iniciativa. 7. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar les opcions de futur per al projecte de cara al següent any escolar. |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Setembre 2009 Final: Juny 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • S'ha realitzat l'estudi per a la seva implantació |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • No s'ha executat el projecte |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució <div style="text-align: center;"></div> |
| | D'impacte <div style="text-align: center;">-</div> |

CREACIÓ D'UNA XARXA D'ITINERARIS EN BICI

| Fitxa inicial de projecte | |
|-----------------------------|---|
| Nom: | Creació d'una xarxa d'itineraris en bici. |
| Descripció: | Creació d'una ruta que uneixi els principals punts d'atracció de desplaçaments del poble mitjançant un carril bici que serà en alguns casos d'ús compartit amb els vianants. En una primera etapa s'habilitarà com a carril bici la ruta que uneix l'antiga via del tren, s'Estació, Aljub, Major, Moll, Josep Balaguer, Juniper Serra (Veure mapa a l'Annex 1). A més, es crearà també un carril bici que uneixi el poble amb els llogarets. |
| Objectius: | 1. Afavorir els desplaçaments en bici dintre del municipi, fent més fàcils i còmodes aquests desplaçaments i així aconseguir que siguin cada cop més freqüents i evitar l'ús indiscriminat del vehicle. |
| Tasques a realitzar: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudi del tipus de carril bici que millor s'adapti a cada zona de la ruta seleccionada. 2. Estudi per a la recuperació dels antics camins que unien els llogarets amb el poble. 3. Realitzar el condicionament de la ruta en tot l'itinerari. 4. Millorar la il·luminació en aquells trams que així ho requereixin. 5. Comunicació i posada en pràctica de les actuacions. 6. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l'abast a altres carrers. |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. • Disminució de l'intensitat de cotxes pel nucli urbà. |



| | |
|----------------------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • No s'ha iniciat el projecte |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • El 73 % dels enquestats opina que ha millorat l'accessibilitat en bici • El 31 % dels enquestats opina que ha disminuït la intensitat de cotxes |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Valoració dels indicadors | D'execució - |
| | D'impacte - |

AUGMENT DELS APARCAMENTS DE BICIS

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Augment dels aparcaments de bicis. |
| Descripció: | Instal·lació d'un aparcament per a bicis al carrer Josep Balaguer i un altre al poliesportiu, per donar cobertura i proporcionar les infraestructures per als usuaris de bicicletes que utilitzen aquest mode de transport en la seva mobilitat diària al poble. |
| Objectius: | 1. Incentivar l'ús de la bicicleta dintre del poble. |
| Tasques a realitzar: | |
| 1. Instal·lació dels pàrquings de bicicletes. 2. Anunciar i explicar la posada en pràctica de la mesura. 3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant instal·lar pàrquings bici en altres zones del municipi. | |
| Execució | Estat: <input checked="" type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Gener 2009 Final: Desembre 2009 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. Increment de l'ús de la bicicleta. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> S'han instal·lat pàrquings bici al poliesportiu, l'escola i a l'aparcament de Josep Balaguer. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> El 27 % dels enquestats opina favorablement El 9 % dels enquestats opina que s'ha incrementat l'ús |

| | |
|----------------------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució <div style="text-align: center;"></div> |
| | D'impacte <div style="text-align: center;"></div> |

APROVACIÓ D'UNA ORDENANÇA MUNICIPAL DE MOBILITAT

| Fitxa inicial de projecte | |
|---|--|
| Nom: | Aprovació d'una ordenança municipal de mobilitat. |
| Descripció: | <p>Per tal de regular la mobilitat al municipi es crearà i aprovarà una ordenança municipal de mobilitat que reguli els següents aspectes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normes generals de trànsit i seguretat vial: • Circulació de vehicles: (Vehicles a motor, Altres vehicles (motos, bicis, etc.)) • Vianants. • Regulació de l'estacionament: (Aparcaments privats (guals), Aparcaments públics (senyalització al carrer)) • Sancions: S'establirà un període d'adaptació de sis mesos en el que no s'imposaran sancions, per tal de donar a conèixer la normativa. <p>S'establirà un període d'adaptació de sis mesos en el que no s'imposaran sancions, per tal de donar a conèixer la normativa.</p> |
| Objectius: | 1. Regular la convivència dels modes de transport motoritzat i no motoritzat, establint sancions en cas d'incompliment. |
| Tasques a realitzar: | |
| <p>1. Estudi de normatives i experiències similars. 2. Redacció i aprovació de l'ordenança. 3. Realitzar una tasca informativa durant els primers 6 mesos després de l'entrada en vigor de l'ordenança, i sancionar l'incompliment un cop passat els primers sis mesos. 4. Comunicació i sensibilització del projecte.</p> | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Juny 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels taurans. |



| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • No s'ha realitzat el projecte |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • No s'ha realitzat el projecte |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució <p style="text-align: center;">-</p> |
| | D'impacte <p style="text-align: center;">-</p> |

REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT ALS CARRERS

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Reducció de la velocitat als carrers. |
| Descripció: | Introducció d'elements de reducció de velocitat als carrers Estació, Balanguera, Aljub i Josep Balaguer. |
| Objectius: | 1. Reduir la velocitat dels vehicles en aquells carrers amb major intensitat de tràfic, per tal de facilitar la convivència dels diferents modes de transports. |
| Tasques a realitzar: | |
| 1. Estudi dels millors tècniques disponibles per aconseguir la reducció de la velocitat dels vehicles. 2. Instal·lació dels mètodes de reducció de velocitat més adients. 3. Senyalització dels elements instal·lats. 4. Anunciar i explicar la posada en pràctica de la mesura. 5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l'abast a altres carrers. | |
| Execució | Estat: <input checked="" type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Gener 2009 Final: Desembre 2009 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. Disminució de la velocitat mitja als carrers objecte del projecte. |



| | |
|----------------------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> S'han instal·lat elements per a la reducció de la velocitat adientment senyalitzats als carrers Aljub, Balanguera i Ca Ses Monges |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> El 42 % dels enquestats opina favorablement S'ha aconseguit reduir la velocitat mitja en aquests carrers millorant així la seguretat vial de veïns i peatons |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució  |
| | D'impacte  |

REORDENACIÓ DELS SENTITS ÚNICS

| Fitxa inicial de projecte | | |
|---|---|---|
| Nom: | Reordenació dels sentits únics. | |
| Descripció: | Reordenació dels sentits de circulació de vehicles dels carrers afectats pel PMUS, obligant a establir sentits únics en alguns carrers i canviant els existents a altres (Carrer Major, Bisbes Sastre, Josep Balaguer, etc.). | |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Facilitar el desenvolupament de les accions previstes en el PMUS, afavorint els desplaçaments no motoritzats. 2. Reduir la intensitat de vehicles en el centre del nucli urbà de Santa Eugènia. 3. Recuperació de l'espai urbà per als vianants. | |
| Tasques a realitzar: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudi concret de la reordenació dels sentits de circulació que es vol realitzar als carrers afectats pel PMUS. 2. Comunicació i posada en pràctica de les actuacions. 3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar si seria interessant ampliar l'abast a altres carrers. | | |
| Execució | Estat: | |
| | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat | |
| | Terminis: | |
| | Inici: Juny 2009 | Final: Desembre 2009 |
| | Prioritat: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. | <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. • Disminució de l'intensitat de cotxes pel nucli urbà. |



| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • No s'ha realitzat el projecte | <ul style="list-style-type: none"> • No s'ha realitzat el projecte |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució | D'impacte |
| |  |  |

MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DELS APARCAMENTS DISSUASORIS

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|---|
| Nom: | Millora de la senyalització dels aparcaments dissuasoris. |
| Descripció: | Senyalització dels dos aparcaments dissuasoris públics i gratuïts dintre del nucli (poliesportiu, Josep Balaguer) per evitar l'entrada i aparcament de vehicles dintre del nucli. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduir el trànsit de vehicles dintre del nucli urbà. 2. Facilitar l'estacionament de vehicles privats i promoure els desplaçaments no motoritzats associats a aquests vehicles. |
| Tasques a realitzar: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Senyalització dels pàrquings dissuasoris. 2. Estudi per a la millora de les condicions dels pàrquings. 3. Comunicació de la presència de pàrquings dissuasoris. 4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa i estudiar l'acceptació d'aquests aparcaments. | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2009 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. • Increment de l'ús del pàrquings dissuasoris. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • S'ha realitzat la senyalització dels pàrquings in situ tot i que encara manca senyalització dels mateixos a l'entrada del poble. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • El 58 % dels enquestats opina que ha millorat la circulació amb els nous pàrquings • El 38 % dels enquestats utilitza els nous pàrquings |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució  |
| | D'impacte  |

REGULACIÓ DE L'APARCAMENT PÚBLIC

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Regulació de l'aparcament públic. |
| Descripció: | Senyalització pintada a la calçada d'aquelles zones lliures habilitades al carrer per a l'aparcament de vehicles privats. |
| Objectius: | 1. Aconseguir un estacionament ordenat al municipi que afavoreixi la mobilitat i la comoditat dels desplaçaments. |
| Tasques a realitzar: | |
| 1. Estudi de les zones que es poden habilitar per a l'aparcament. 2. Senyalització de les zones d'estacionament. 3. Comunicació i sensibilització del projecte. 4. Realitzar una tasca informativa durant els primers 6 mesos després de l'entrada en vigor de la mesura. 5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. Disminució de les infraccions associades a l'aparcament. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> No s'ha realitzat el projecte |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> No s'ha realitzat el projecte |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Valoració dels indicadors | D'execució - |
| | D'impacte - |

MILLORA DELS ESPAIS NATURALS EMBLEMÀTICS

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Millora dels espais naturals emblemàtics. |
| Descripció: | Condicionament dels espais naturals del municipi per tal d'evitar la propagació de possibles incendis forestals i perquè puguin ser un incentiu turístic i d'oci per al municipi. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar la qualitat dels espais naturals. 2. Evitar la possible creació d'incendis forestals. 3. Fomentar el turisme ecològic. |
| Tasques a realitzar: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudiar les principals mancances dels espais naturals del municipi i les mesures per al seu condicionament. 2. Netejar les zones amb més risc d'incendi. 3. Posada en pràctica de les mesures. 4. Realitzar una campanya de comunicació del projecte. 5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | |
| Execució | Estat: |
| | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: |
| | Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels usuaris. • Disminució de les hectàrees cremades. |


| | |
|----------------------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució |
| | <ul style="list-style-type: none"> • No s'ha iniciat el projecte |
| | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • El 27 % dels enquestats opina favorablement • No s'ha iniciat el projecte |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Valoració dels indicadors | D'execució |
| | - |
| | D'impacte |
| | - |

FER UNA CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE EL CONSUM D'AIGUA

| Fitxa inicial de projecte | | |
|---|---|--|
| Nom: | Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d'aigua. | |
| Descripció: | Desenvolupar una campanya per conscienciar als usuaris domèstics, a la comunitat educativa i al sector agrícola així com a la resta dels sectors productius de la responsabilitat que tenim i de la importància de l'estalvi d'aigua, mitjançant difusió d'informació, realització de programes i activitats. | |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Facilitar un canvi d'hàbits cap a un ús responsable de l'aigua. 2. Reduir el consum d'aigua al municipi. | |
| Tasques a realitzar: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Redacció de la campanya de conscienciació sobre el consum d'aigua. 2. Informar sobre els diferents mecanismes i bones pràctiques que faciliten l'ús responsable de l'aigua. 3. Realitzar programes i activitats que promoguin l'ús responsable de l'aigua. 4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | | |
| Execució | Estat: | |
| | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat | |
| | Terminis: | |
| | Inici: Juny 2009 | Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. | <ul style="list-style-type: none"> • Reducció dels consums d'aigua al municipi. |



| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • S'ha realitzat el projecte i la redacció de la campanya que s'editarà i difondrà el primer semestre de 2010 | <ul style="list-style-type: none"> • El projecte encara no ha tingut cap impacte |

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| Valoració dels indicadors | D'execució | D'impacte |
| |  | - |

POTENCIAR EL BAIX CONSUM AMB SISTEMES ESTALVIADORS

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|---|
| Nom: | Potenciar el baix consum mitjançant sistemes estalviadors. |
| Descripció: | Fer difusió i facilitar l'adquisició i instal·lació de sistemes estalviadors d'aigua en l'àmbit domèstic, serveis i sector agrícola (reductors de flux, controladors de descàrrega de cisternes, reg per degoteig, ...) així com als equipaments i edificis municipals. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> Facilitar un canvi d'hàbits cap a un ús responsable de l'aigua. Reduir el consum d'aigua al municipi. |
| Tasques a realitzar: | |
| <ol style="list-style-type: none"> Estudi de les millors alternatives per facilitar l'adquisició de sistemes estalviadors d'aigua. Informar sobre els diferents sistemes estalviadors d'aigua i les alternatives per a la seva adquisició. Comunicació i posada en pràctica de les millors alternatives. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2009 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> Reducció dels consums d'aigua al municipi. |



| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> S'ha realitzat el projecte i la redacció de la campanya que s'editarà i difondrà el primer semestre de 2010 |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> El projecte encara no ha tingut cap impacte |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució  |
| | D'impacte  |

ESTUDI PER A LA LOCALITZACIÓ DE NOVES FONTS DE SUBMINISTRAMENT

| Fitxa inicial de projecte | |
|-----------------------------|--|
| Nom: | Estudi de viabilitat per a la localització de noves fonts de subministrament. |
| Descripció: | Realització d'un estudi per estudiar la viabilitat de la localització de noves fonts de subministrament. Es tracta d'una anàlisi hidrogeològica per determinar la possible ubicació d'un pou de reserva i garantir el subministrament. Actuació emmarcada dins del Programa de Infraestructures del nou Pla Hidrològic de les Illes Balears previst per 2009, i concretat al programa 2 de noves captacions o substitucions per la correcció del dèficit quantitatiu i qualitatiu. |
| Objectius: | 1. Assegurar el subministrament d'aigua al municipi. |
| Tasques a realitzar: | 1. Conveniar amb la Conselleria de Medi Ambient la compartició del projecte. 2. Realització de l'estudi de viabilitat de la localització de noves fonts de subministrament d'aigua. 3. Programació de les mesures necessàries per fer efectives les noves fonts. |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> Inexistència de dies sense subministrament d'aigua al municipi. |


| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> S'ha realitzat l'estudi de viabilitat de la localització de noves fonts tot i que queda pendent l'execució de les obres. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> No s'han detectat talls d'abastiment durant el 2009 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució <div style="text-align: center;"></div> |
| | D'impacte <div style="text-align: center;"></div> |

FOMENTAR LA REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS

| Fitxa inicial de projecte | | |
|--|--|---|
| Nom: | Fomentar la reutilització de les aigües residuals. | |
| Descripció: | Foment de la reutilització de les aigües residuals i estudi per adequar la qualitat als diferents usos principalment l'aigua de la depuradora per a ús agrícola en horts, conreus, etc., així com per a reg municipal. | |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diversificar les fonts de subministrament d'aigua per a usos no consuntius. 2. Reduir el consum d'aigua al municipi. | |
| Tasques a realitzar: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudi de les millors alternatives per fomentar la utilització d'aigua regenerada, adequant la qualitat als diferents usos. 2. Estudi per incloure un dipòsit regulador de les aigües regenerades. 3. Comunicació i posada en pràctica de les millors alternatives. 4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | | |
| Execució | Estat: | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: | Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució | <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte | <ul style="list-style-type: none"> • Reducció dels consums d'aigua al municipi. • Increment del volum d'aigua regenerada consumida. |



| | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució | <ul style="list-style-type: none"> • S'ha constituït una comunitat de regants i sol·licitat a Agricultura l'autorització pertinent per a la reutilització de les aigües provinents de l'EDAR |
| | D'impacte | <ul style="list-style-type: none"> • El projecte encara no ha tingut cap impacte |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució |  |
| | D'impacte | - |

CONTROLAR LA QUALITAT DE L'AIGUA SUBMINISTRADA

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Controlar la qualitat de l'aigua subministrada. |
| Descripció: | Coordinació municipal amb l'empresa SOREA encarregada del subministrament d'aigua per a la publicació mensual a través dels sistemes de comunicació municipal (portal web, tauló d'anuncis, etc.) de les analítiques de qualitat de l'aigua subministrada. |
| Objectius: | 1. Informar que l'aigua subministrada compleix tots els paràmetres legals exigibles. |
| Tasques a realitzar: | |
| 1. Conveniar amb l'empresa encarregada del subministrament d'aigua la compartició del projecte. 2. Exigir els resultats de les analítiques de qualitat de l'aigua subministrada i posar-les a informació pública a través dels sistemes de comunicació municipal. | |
| Execució | Estat: |
| | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: |
| | Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2012 |
| | Prioritat: |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució |
| | <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> Inexistència d'analítiques no posades a informació pública. |


| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució |
| | <ul style="list-style-type: none"> Cada mes l'ajuntament rep les anàlisis de les aigües de consum. En breu aquestes dades es publicaran a la web |
| | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> De moment les dades encara no estan disponibles a informació pública |

| | |
|----------------------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució |
| |  |
| | D'impacte |
| |  |

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE EL CONSUM D'ENERGIA

| Fitxa inicial de projecte | |
|---|---|
| Nom: | Fer un campanya de conscienciació sobre el consum d'energia. |
| Descripció: | Desenvolupar una campanya per conscienciar als usuaris domèstics, a la comunitat educativa i als sectors productius de la responsabilitat que tenim i de la importància de l'estalvi energètic, mitjançant difusió d'informació, realització de programes i activitats. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> Facilitar un canvi d'hàbits cap a un consum responsable de l'energia. Reduir el consum d'energia al municipi. |
| Tasques a realitzar: | |
| <ol style="list-style-type: none"> Redacció de la campanya de conscienciació sobre el consum d'energia. Informar sobre els diferents mecanismes i bones pràctiques que faciliten el consum responsable de l'energia. Realitzar programes i activitats que promoguin el consum responsable de l'energia. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> Reducció dels consums d'energia al municipi. |


| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> S'ha realitzat el projecte i la redacció de la campanya que s'editarà i difondrà el primer semestre de 2010 |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> El projecte encara no ha tingut impactes |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> |
| | D'impacte <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">-</div> |

CAMPANYA SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE LA SEPARACIÓ DE RESIDUS

| Fitxa inicial de projecte | | |
|-----------------------------|---|---|
| Nom: | Fer una campanya d'informació i conscienciació sobre la importància i els avantatges de la separació dels residus. | |
| Descripció: | Desenvolupar una campanya d'informació i conscienciació per als usuaris domèstics, a la comunitat educativa i al sector agrícola així com a la resta dels sectors productius de la responsabilitat que tenim i de la importància de la correcta gestió i separació dels residus, mitjançant difusió d'informació, realització de programes i activitats. | |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Facilitar un canvi d'hàbits per a una correcta gestió i separació dels residus. 2. Reduir el volum de residus generat al municipi. 3. Separar en origen tots els residus. | |
| Tasques a realitzar: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Redacció de la campanya d'informació i conscienciació per a la correcta gestió i separació dels residus. 2. Realitzar programes i/o activitats específiques per conscienciar a usuaris domèstics, comunitat educativa, sector agrícola, així com a la resta dels sectors productius del municipi. 3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | |
| Execució | Estat: | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: | Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució | <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte | <ul style="list-style-type: none"> • Disminució del volum de residus generats al municipi. • Augment de la separació en origen dels residus generats al municipi. |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució | <ul style="list-style-type: none"> • S'ha realitzat el projecte i la redacció de la campanya que s'editarà i difondrà el primer semestre de 2010 |
| | D'impacte | <ul style="list-style-type: none"> • El projecte encara no ha tingut impactes |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució |  |
| | D'impacte | - |

FER UN PARC VERD

| Fitxa inicial de projecte | | |
|--|--|--|
| Nom: | Fer un parc verd. | |
| Descripció: | Creació d'un parc verd on es centralitzi la recollida de tot tipus de residus, i s'habiliti per a aquells residus que ara mateix no disposen d'aquesta recollida específica dintre del municipi. | |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Possibilitar la separació de tots els residus en origen. 2. Millorar la gestió dels residus del municipi. 3. Garantir el control sobre tot el cicle de gestió dels residus. | |
| Tasques a realitzar: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Conveniar amb el Govern Balear la compartició del projecte. 2. Estudi per a la creació del parc verd: necessitats, tipus d'infraestructura necessària, ubicació, etc. 3. Programació de les mesures necessàries per a la seva creació. 4. Construcció del parc verd. 5. Comunicació i sensibilització del projecte. 6. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | | |
| Execució | Estat: | |
| | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat | |
| | Terminis: | |
| | Inici: Juny 2009 | Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. | <ul style="list-style-type: none"> • Augment de la separació en origen dels residus generats al municipi. • Increment del volum de residus recollit en relació als usuaris del Parc Verd. • Increment de les fraccions de residus recollides al municipi. • Increment del percentatge de valorització de residus recollits al Parc Verd. |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • El projecte encara no s'ha iniciat | <ul style="list-style-type: none"> • El projecte encara no s'ha iniciat |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Valoració dels indicadors | D'execució | D'impacte |
| | - | - |

ESTUDIAR L'ESTABLIMENT DE PUNTS VERDS PER A CADA FRACCIÓ

| Fitxa inicial de projecte | | |
|--|--|---|
| Nom: | Estudiar la possibilitat d'establiment de punts verds (àrees d'aportació) per a cada fracció. | |
| Descripció: | Estudi de viabilitat per a l'establiment de punts verds (contenidors) per a fraccions de residus que ara mateix no disposen de recollida específica en àrea d'aportació. | |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Possibilitar la separació de tots els residus en origen. 2. Millorar la gestió dels residus del municipi. | |
| Tasques a realitzar: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Convenir amb el Govern Balear la compartició del projecte. 2. Realització de l'estudi de viabilitat per a l'establiment de nous punts verds (contenidors) per a les fraccions de residus que no disposen d'una recollida específica en àrea d'aportació. 3. Programació de les mesures necessàries per fer efectiu l'establiment dels nous punts verds. | | |
| Execució | Estat: | |
| | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat | |
| | Terminis: | |
| | Inici: Juny 2009 | Final: Juny 2010 |
| | Prioritat: | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. | <ul style="list-style-type: none"> • Augment de la separació en origen dels residus generats al municipi. • Increment de les fraccions de residus recollides al municipi. |


| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • El projecte encara no s'ha iniciat | <ul style="list-style-type: none"> • El projecte encara no s'ha iniciat |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Valoració dels indicadors | D'execució | D'impacte |
| | - | - |

CREAR UN PROGRAMA D'HORT ECOLÒGIC A L'ESCOLA

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Crear un programa d'hort ecològic a l'escola. |
| Descripció: | Implantació d'una nova activitat a l'escola que acosti als alumnes al món de l'agricultura mitjançant la realització d'un hort ecològic a l'escola. |
| Objectius: | 1. Donar a conèixer entre els nins l'agricultura ecològica i els beneficis de la mateixa. |
| Tasques a realitzar: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Conveniar amb l'escola la compartició del projecte. 2. Estudiar la necessitat de destinar uns terrenys municipals per al desenvolupament de l'activitat. 3. Implementació de la nova activitat a l'escola. 4. Fer una campanya de comunicació per donar a conèixer la nova activitat entre els pares. 5. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució |
| | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Increment del número d'activitats curriculars relacionades amb el programa d'hort ecològic. |



| | |
|----------------------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució |
| | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • L'escola ja disposa d'un programa educatiu d'hort ecològic |
| | <ul style="list-style-type: none"> • No es disposa de dades al respecte |

| | |
|----------------------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució |
| | D'impacte |
| |  |
| | - |

DIFUSIÓ DELS PRESSUPOSTS MUNICIPALS

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Difusió dels pressupostos municipals. |
| Descripció: | Realització d'una campanya de comunicació dels pressupostos municipals mitjançant diferents mètodes, com són un butlletí municipal, la pàgina web, correus electrònics o altres mecanismes de difusió. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fer més transparents els pressupostos municipals. 2. Donar a conèixer a tota la població el destí de les partides municipals. |
| Tasques a realitzar: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudiar la millor forma per donar a conèixer a tots els veïns i a les associacions els pressupostos municipals. 2. Posada a disposició pública dels pressupostos municipals d'acord amb l'estudi previ, fent especial èmfasis al llenguatge utilitzat. 3. Realitzar una campanya de comunicació i sensibilització de la iniciativa. 4. Realitzar una campanya de vigilància per comprovar l'efectivitat de la mesura. | |
| Execució | Estat: |
| | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: |
| | Inici: Juny 2009 Final: Desembre 2012 |
| | Prioritat: |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels taujans. |


| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Una vegada aprovats els pressupostos es pengen a la web del municipi tot i que manca un esforç de comunicació i sensibilització dels mateixos al veïns. |
| | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> • El 11 % dels enquestats opina que els pressupostos es difonen adequadament |

| | |
|----------------------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució |
| |  |
| | D'impacte |
| |  |

POTENCIAR EL CATÀLEG DE PATRIMONI

| Fitxa inicial de projecte | |
|---|--|
| Nom: | Potenciar el catàleg de patrimoni |
| Descripció: | Potenciació del catàleg de patrimoni municipal condicionant els elements patrimonials i preparant-los per a visites, facilitant un catàleg o itinerari per a les visites, etc. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Donar a conèixer el catàleg patrimonial. 2. Ampliar l'oferta sociocultural. |
| Tasques a realitzar: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudiar les millors opcions per potenciar el patrimoni cultural. 2. Realitzar les mesures necessàries per potenciar el catàleg (preparació de visites guiades, elaboració de guies o elaboració d'itineraris). 3. Donar a conèixer la iniciativa. 4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • Increment de l'oferta cultural (activitats socioculturals). |


| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • S'han realitzat diverses actuacions per potenciar el catàleg de patrimoni |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • No es disposa de dades al respecte |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució <div style="text-align: center;"></div> |
| | D'impacte <div style="text-align: center;">-</div> |

CONSENSUAR LES FESTES

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Consensuar les festes. |
| Descripció: | Creació d'una comissió de festes per aportar idees i consensuar les festes. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fomentar la participació ciutadana. 2. Consensuar les festes municipals. |
| Tasques a realitzar: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Creació d'una comissió de festes entre els veïns. 2. Donar a conèixer la iniciativa entre els veïns. 3. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Gener 2010 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • Increment de la percepció positiva per part dels taujans. |


| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> • S'ha reunit la comissió de festes |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> • No es disposa de dades al respecte |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> |
| | D'impacte <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">-</div> |

FOMENTAR LA INFORMACIÓ I FORMACIÓ DELS JOVES

| Fitxa inicial de projecte | |
|--|--|
| Nom: | Fomentar la informació i la formació dels joves per augmentar la competitivitat. |
| Descripció: | Realització d'una campanya per posar a disposició dels joves del municipi tota la informació disponible en temes de treball i formació. Així mateix, es realitzaran diverses accions formatives per als joves del municipi per tal d'augmentar la competitivitat. |
| Objectius: | 1. Augmentar el grau de formació dels joves taujans. |
| Tasques a realitzar: | |
| 1. Estudiar les possibilitats que tenen els joves per augmentar la seva formació. 2. Realitzar una campanya d'informació en temes de treball i formació per als joves. 3. Realitzar programes i/o activitats específiques de formació. 4. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | |
| Execució | Estat: |
| | <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: |
| | Inici: Gener 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució |
| | <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> Increment de l'índex de formació dels joves taujans. |



| | |
|----------------------------------|---|
| Resultats dels indicadors | D'execució |
| | <ul style="list-style-type: none"> S'ha creat la figura de l'assessor de desenvolupament local que en un futur ha de servir per fomentar la informació i la formació |
| | D'impacte |
| | <ul style="list-style-type: none"> El projecte encara no ha tingut impacte |

| | |
|----------------------------------|---|
| Valoració dels indicadors | D'execució |
| |  |
| | D'impacte |
| | - |

CREACIÓ DE PUNTS D'INFORMACIÓ LABORAL LOCAL

| Fitxa inicial de projecte | |
|---|---|
| Nom: | Creació de punts d'informació laboral local. |
| Descripció: | Creació d'un punt d'informació laboral local (o varis) amb coordinació amb la Mancomunitat per tal de descentralitzar la seu i l'oferta. |
| Objectius: | <ol style="list-style-type: none"> Facilitar l'accés laboral als taulers en atur. Facilitar la comunicació d'ofertes de feina dintre del municipi als negocis interessats |
| Tasques a realitzar: | |
| <ol style="list-style-type: none"> Convenir amb la Mancomunitat del Pla la compartició del projecte. Estudiar les possibilitats per crear punts d'informació laboral Realitzar una campanya d'informació de la iniciativa entre les empreses que puguin aportar ofertes laborals i entre els taulers als qui pugui ser d'utilitat el servei. | |
| <ol style="list-style-type: none"> Instal·lació del punt d'informació laboral local. Realitzar un pla de vigilància de la incidència de la iniciativa. | |
| Execució | Estat: <input type="checkbox"/> En execució <input type="checkbox"/> Planejat i programat <input checked="" type="checkbox"/> Planejat i no programat |
| | Terminis: Inici: Gener 2009 Final: Desembre 2010 |
| | Prioritat: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Mitjana <input type="checkbox"/> Baixa |
| Indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> Realització de totes les tasques descrites. |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> Increment dels índex d'ocupació. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Resultats dels indicadors | D'execució <ul style="list-style-type: none"> De moment el servei d'informació laboral està mancomunat disposant d'un orientador a la Mancomunitat del Pla |
| | D'impacte <ul style="list-style-type: none"> L'ocupació ha disminuït en el 2009 per causes alienes a l'execució d'aquest projecte. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Valoració dels indicadors | D'execució  |
| | D'impacte  |